

Untitled Gantt Project

23 nov. 2017

<http://>

Chef de projet

Dates de début/fin du projet

10 juil. 2017 - 16 oct. 2018

Avancée

0%

Tâches

20

Ressources

0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Vacances	10/07/17	31/08/17
Réalisation cahier des charges	04/09/17	04/10/17
Mise à jour du site	02/10/17	25/06/18
Vacances Toussaint	23/10/17	06/11/17
apprentissage programmation	07/11/17	06/12/17
Logo	07/12/17	25/12/17
Prototype chassis	07/12/17	25/12/17
Vacances Noël	25/12/17	08/01/18
Prototype chassis 2	10/01/18	17/01/18
prototype pelle	10/01/18	31/01/18
fabrication chassi	18/01/18	12/02/18
fabrication pelle	01/02/18	12/02/18
Vacances de février	12/02/18	26/02/18
abrication chassi 2	28/02/18	22/03/18
fabrication pelle 2	28/02/18	22/03/18
programmation	23/03/18	09/04/18
Vacances de paques	09/04/18	23/04/18
programmation robot	25/04/18	13/06/18
Ultimatum	14/06/18	14/06/18
Grandes Vacances 18	06/07/18	15/10/18

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

		2017	2018						
Nom	Rôle par défaut	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet